

Projekt magnetické rezonance pokročil

LITOMĚŘICE - Zpracováním zadávací dokumentace a následným uveřejněním veřejné zakázky na profilu zadavatele postoupil do své další fáze projekt magnetické rezonance pro Městskou nemocnici v Litoměřicích. Vlastní realizace dodávky přístroje se dá očekávat přibližně za rok.

„Vzhledem k tomu, že jde o nadlimitní veřejnou zakázku, u níž je termín pro uveřejnění minimálně 52 dní, obdržíme nabídky nejdříve koncem listopadu nebo spíš až v prosinci. Poté nastane jejich vyhodnocení a podpis smlouvy s vítězným uchazečem,“ popsal další postup Miroslav Janošík, vedoucí od-

dělení rozvoje a dodal, že následně bude vypracován projekt na související stavební úpravy a vypsána veřejná zakázka na dodavatele stavební části. Související stavební úpravy nutné pro instalaci magnetické rezonance budou velkého rozsahu, poměrně složité a budou probíhat za provozu oddělení radiologie a zobrazovacích metod. Jejich součástí budou nejen bourací a stavební práce, ale rovněž kompletně nové instalace a nová vzduchotechnika, která musí splňovat velmi přísné parametry. Realizace stavby zabere minimálně 3 měsíce.

AUTOR: Naděžda Křečková